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Администрация
муниципального образования

 «Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
	04.10.2019
	 №
	401

	

	Об утверждении отчета о реализации мероприятий

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 9 месяцев 2019 год


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации                  и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. Постановлений от 30.09.2013 № 265, от 15.10.2015 № 384), администрация    МО "Светогорское городское поселение"
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 9 месяцев 2019 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории                             МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации 
от 25.10.2013г. № 324 с изменениями постановлений от 21.11.2014 № 403,                                от 02.07.2015 №226, от 29.09.2015 № 354, от 25.12.2015 г. № 504, от 20.02.2016 № 88,                         от 14.06.2016 № 312, от 11.08.2016 № 475, от 20.12.2016 № 725, от 15.03.2017 №132,                          от 28.06.2017 № 337, от 18.10.2017 № 525, от 28.12.2017 № 654, от 28.02.2018 № 100,                          от 29.05.2018 № 272, от 06.08.2018 №387, от 28.12.2018 № 668, от 11.03.2019 № 97,                             от 30.04.2019 № 213 от 10.07.2019 № 308) (Приложение 1).
2. Утвердить отчет за 9 месяцев 2019 года о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» 
(Приложение 2).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение»: http://www.mo-svetogorsk.ru/ в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».
4 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.
И.о.главы администрации 
                     

                                                      С.В. Давыдов                        




.Исполнитель: Лебедева И.Н.
Согласовано: А.А.Ренжин
Андреева Л.А.
Ковшарь  Н.В.   

Горюнова Г.Е.
Захарова Н.Л.
Разослано: в дело, ОГХ, СФ, СЭР МЗ, СБУ, сайт
Приложение № 1
к Постановлению № 401
от «4» октября 2019 года

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Светогорское городское поселение» 

за   9 месяцев 2019 года 

(нарастающим итогом)



















(тыс.руб.)
	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы
	Объем финансирования

план на 2019 год 
	Объем финансирования

за 9 месяцев 2019 года
                                (нарастающим итогом)
	Отчет о выполнении мероприятия

	
	Всего 
	В том числе:
	Всего 
	В том числе:
	

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет 
	Местный бюджет 
	Прочие
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет 
	Прочие
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	.1.Разработка схемы газоснабжения
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	мероприятие реализовано 
в 2015 г.

	2.Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 по ул. Гагарина пгт Лесогорский
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	мероприятие реализовано 
в 2015 г

	3.Капитальный ремонт тепловой сети  пгт Лесогорский ул. Гагарина д.1, ул. Гагарина д.3, ул.Московская, д.18 ул.Садовая д.1
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	реализация мероприятия 
в 2019 году –не запланирована

	4.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск
 ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом)
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	-мероприятие реализовано в 2017



	5.Реконструкция канализационных очистных сооружений дер.Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	реализация мероприятия 
в 2019 году –не запланирована

	6.Ремонт участка труб хоз.-фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул.Спортитвная г.Светогорск

Количество:250 пм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мероприятие реализовано в 2016



	7.Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-65-А до ТК-61 
ул. Красноармейская

Общая протяженность:540пм
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	реализация мероприятия 
в 2019 году –не запланирована

	.8.Выполнение работ по очистке дренажно-ливневой системы МО «Светогорское городское поселение»
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	реализация мероприятия
 в 2019 году –не запланирована

	.9.Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск Протяженность:70 пм
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	реализация мероприятия 
в 2019 году не запланирована

	10.Ремонт участка труб хозяйственно-фекальной канализационной системы по адресу:дер.Лосево, ул.Новая, д.8-ул.Новая, д.6

Протяженность:178 пм


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	мероприятие реализовано в 2018 году

	11.Ремонт участка труб теплосети «транзит» с прокладкой дренажной сети от жилого дома по ул.Спортивная, д.6, до ввода в жилой дом по ул.Ленина, д.5 в г.Светогорске

Протяженность:80пм
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	мероприятие реализовано в 2018 году

	12.Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы 

Общая протяженность: 200 п.м.
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	работы выполнены в 2016 году

	13.Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул.Красноармейская, д.2, г.Светогорск

Общая протяженность:180 п.м.
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	работы выполнены в 2016 году



	14.Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул.Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2)
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	мероприятие в 2019 г. не запланировано

	15.Поставка канализационного насоса на КНС-7 в г.Светогорске
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	мероприятие реализовано в 2018 году

	16.Ремонт БМК пгт Лесогорский
(замена котлового контура отопления с подпиточным насосом)
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	мероприятие реализовано в 2017

	17.Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ)
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	мероприятие реализовано в 2017

	18.Оказание услуг по проверке сметной документации
	167,706-
	0,0
	0,0
	167,706-
	0,0
	92,0
	0,0
	0,0
	92,0
	-
	оказаны услуги по проверке 3 –х локально-сметных расчетов 

	19.Ремонт труб хоз.-фекальной канализационной системы по ул.Московская д.10 до смотрового колодца КК-259

Протяженность:56 пм
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	мероприятие в 2019 г. 
не запланировано

	20.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 –   ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по  ул. Труда д. 7
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	мероприятие реализовано в 2017 году

	21.Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по ул. Л. Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская)
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	мероприятие реализовано 
в 2017 году

	22.Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32)

Количество:3 шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	реализация мероприятия осуществлена в 2018 году

	23.Капитальный ремонт труб водопровода и теплосетиот котельной детского дома по ул.Советов, д.7 до МКД № 5 ул.Советов 
пгт Лесогороский
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	мероприятие в 2019 не запланировано

	24.Актулизация схемы газоснабжения

Количество: 1 шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	мероприятие реализовано в 2018 году

	25.Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул.Октябрьская до д.6 ул.Октябрьская 
пгт Лесогорский

Протяженность:90пм
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	мероприятие реализовано в 2018 году

	26.Реконструкция магистральной поселковой хоз.-фекальной канализационной системыпгт Лесогорский от перекрестка ул.Московская-ул.Ленинградское шоссе (автодорога) до КОС и хоз.фекальной канализации жилых домов по ул.Набережная

Протяженность:1100 пм
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	мероприятие в 2019 не запланировано

	 27.Ремонт участка ливневой канализации от смотрового колодца ЛК-1 по ул.Л.Толстого до сброса в ручей «Грязный»

Протяженность:270 пм
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	мероприятие в 2019 не запланировано

	28.«Замена с поставкой центробежного консольного насоса ЦНК 150/315.334-45/4-400для блок модульной котельной пгт Лесогорский»


	1 781,893

	0,0
	1581,893
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-08.07.2019 заключен мк №0145300017219000040;
-исполнение мк 25.10.2019

	29.Ремонт участка труб дренажно – ливневой системы по адресу: 

г. Светогорск ул. Пограничная д. 1

Протяженность:238 пм
	3 656,569
	0,0
	0,0
	3 656,569
	0,0
	3 656,569
	0,0
	0,0
	3 656,569
	0,0
	работы выполнены:
отремонтирован участок труб дренажно-ливневой системы, протяженностью 238 пм

	30.Устройство дренажно – ливневой системы в городском парке
г. Светогорска

Протяженность:200 пм
	1 010,071
	0,0
	0,0
	1010,071
	0,0
	1005.020
	0,0
	0,0
	1005.020
	0,0
	-работы выполнены;
-обустроено 200 пм ливневой канализации (участок городской парк)

	Итого
	6 616,239
	0,0
	1581,893
	5034,346
	0,0
	4 753.589
	0,0
	0,0
	4 753.589
	0,0
	


. Приложение № 2

к Постановлению № 401
от «4» октября 2019 года

ОТЧЕТ

о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение»   за 9 месяцев  2019 год 

	Наименование показателя
	Значение на начало года
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Разработка схемы газоснабжения
	-
	-
	-
	Мероприятие реализовано в 2015 г.

	2.Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 поул. Гагарина 
пгт Лесогорский
	-
	-
	-
	Мероприятие реализовано в 2015 г.

	3.Капитальный ремонт тепловой сети  пгт Лесогорский ул. Гагарина д.1, ул. Гагарина д.3, ул.Московская, д.18 ул.Садовая д.1
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2019 года 
не запланирована

	4.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом)
	-
	-
	-
	Мероприятие реализовано в 2017 г.

	5. Реконструкция канализационных очистных сооружений дер.Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации


	-
	-
	-
	Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2019 года 
не запланирована 

	6..Ремонт участка труб хоз.-фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул.Спортитвная г.Светогорск

Количество:250 пм
	-
	-
	-
	Мероприятие реализовано в 2016 г.

	7.Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-65-А до ТК-61 ул. Красноармейская

Общая протяженность:540пм
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия в 2018 году –не запланирована

	8.Выполнение работ по очистке дренажно-ливневой системы МО «Светогорское городское поселение»
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия в 2018 году –не запланирована

	9.Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск Протяженность:70 пм
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия в 2018 году –не запланирована

	10.Ремонт участка труб хозяйственно-фекальной канализационной системы по адресу:дер.Лосево, ул.Новая, д.8-ул.Новая, д.6

Протяженность:178 пм


	
	
	
	Мероприятие реализовано в 2018 году 

	11.Ремонт участка труб теплосети «транзит» с прокладкой дренажной сети от жилого дома по ул.Спортивная, д.6, до ввода в жилой дом по ул.Ленина, д.5 в г.Светогорске

Протяженность:80пм
	
	
	
	Мероприятие реализовано в 2018 году 

	12.Ремонт тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы


	-
	-
	-
	Мероприятие реализовано в 2016 г.

	13.Ремонт магистрального водопровода в районе ул. Красноармейская, д.2, г. Светогорск


	-
	-
	-
	  Мероприятие реализовано в 2016 г.

	14.Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул.Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2)
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2019 года 
не запланирована

	15.Поставка канализационного насоса на КНС-7 в г.Светогорске
	
	
	
	Мероприятие реализовано в 2018 году

	16.Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлового контура отопления с подпиточным насосом)
	-
	-
	-
	Мероприятие реализовано в 2017 г.

	17.Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ)
	-
	-
	-
	Мероприятие реализовано в 2017 г.

	18.Оказание услуг по проверке сметной документации


	0
	4
	3
	Проведение проверки сметной документации позволяет определить соответствие или несоответствие проектной документации требованиям Законодательства РФ, строительным нормам, правилам и стандартам.

	19.Ремонт труб хоз.-фекальной канализационной системы по ул.Московская д.10 до смотрового колодца КК-259

Протяженность:56 пм
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2019 года 
не запланирована

	20.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7
	-
	-
	-
	Мероприятие реализовано в 2017 г.

	21.Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по 
ул. Л. Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская)
	-
	-
	-
	Мероприятие реализовано в 2017 г.

	22.Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32)

Количество:3 шт.
	
	
	
	Мероприятие реализовано в 2018 году 

	23.Капитальный ремонт труб водопровода и теплосетиот котельной детского дома по ул.Советов, д.7 до МКД № 5 ул.Советов пгт Лесогороский

Протяженность:390пм
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2019 года 
не запланирована

	24.Актулизация схемы газоснабжения

Количество: 1 шт.
	
	
	
	Мероприятие реализовано в 2018 году

	25.Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул.Октябрьская до д.6 ул.Октябрьская пгт Лесогорский

Протяженность:90пм
	
	
	
	Мероприятие реализовано в 2018 году

	26.Реконструкция магистральной поселковой хоз.-фекальной канализационной системы     
пгт Лесогорский от перекрестка ул.Московская-ул.Ленинградское шоссе (автодорога) до КОС и хоз.фекальной канализации жилых домов по ул.Набережная

Протяженность:1100 пм
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2019 года - не запланирована

	27.Ремонт участка ливневой канализации от смотрового колодца ЛК-1 по ул.Л.Толстого до сброса 
в ручей «Грязный»

Протяженность:270 пм
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2019 года –не запланирована

	28. «Замена с поставкой центробежного консольного насоса ЦНК 150/315.334-45/4-400для блок модульной котельной пгт Лесогорский»


	
	
	
	

	29.Ремонт участка труб дренажно – ливневой системы по адресу: 

г. Светогорск ул. Пограничная д. 1

Протяженность:238 пм
	0
	238
	238
	Произведен ремонт участка труб дренажно – ливневой системы по адресу: г. Светогорск ул. Пограничная д. 1

Протяженность:238 пм
Выполнение работ позволит устранить подтопление территорий дождевыми, талыми водами. 

	30.Устройство дренажно – ливневой системы в городском парке
г. Светогорска

Протяженность:200 пм
	0
	200
	200
	Выполнены работы по  устройству дренажно – ливневой системы 
в городском парке г. Светогорска

Протяженность:200 пм
Выполнение работ позволит устранить подтопление участка городского парка дождевыми, талыми водами.


Пояснительная записка

· Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности 
по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории
 МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2019 года показал, что все цели и задачи, поставленные в программе решаются, целевые индикаторы и показатели программы на период январь-сентябрь 2019 год достигнуты.

· В период январь- сентябрь 2019 года в программу постановлениями от 11.03.2019 № 97, 
от 30.04.2019 № 213, от 10.07.2019 № 308 внесены изменения.

· В 2019 году на выполнение мероприятий программы запланировано: 6616,239 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области -1581,893 тыс.руб, средства МО «Светогорское городское поселение» - 5034,346 тыс. рублей;

- израсходовано за 9 месяцев 2019 года: 4 753,589 тыс. рублей в том числе средства бюджета Ленинградской области- 0,0 тыс. рублей, средства МО «Светогорское городское поселение» - 4 753,589 тыс. рублей.
